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Premessa 
Il Piano degli investimenti indica, secondo le disposizioni della LOC e della nuova Legge 
sul consorziamento dei Comuni, una stima dei costi per future opere consortili. 
 
Questo strumento pianificatorio viene aggiornato periodicamente sulla base 
dell’avanzamento dei progetti d’investimento e in funzione della concessione dei relativi 
crediti da parte del Consiglio consortile (CC) ed è messo annualmente in discussione in CC 
in occasione della presentazione dei preventivi. 
 
L’inserimento di un’opera nel presente Piano non costituisce autorizzazione all’esecuzione: 
questa viene infatti concessa di volta in volta con l’approvazione dei relativi crediti d’opera. 
 
Al fine di disporre di un quadro complessivo degli investimenti, passati e futuri, nella tabella 
allegata che è parte integrante del presente documento, sono elencati i vari progetti, 
suddivisi per: 
 
A Messaggi (M) votati dal CC 
 Deleghe (D) di competenza della Delegazione consortile1 
B Messaggi (M) con approvazione prevista  
C Deleghe (D) e Messaggi (M) in allestimento 
D Messaggi previsti – Progetti (P) 
 
Per quanto concerne le opere da A a B, un riassunto sullo stato di avanzamento dei lavori 
è pure presente nel messaggio riguardanti i conti consuntivi. 
 
 
Obiettivi strategici e operativi 
Osserviamo che, di regola, i messaggi e/o i progetti perseguono i seguenti obiettivi prefissati 
dalla Delegazione consortile: 
 
• Gestire con continuità gli impianti e la rete d’adduzione per la depurazione delle 

acque e l’eliminazione dei fanghi, in modo efficace (qualità depurativa) ed efficiente, 
nel rispetto della legislazione vigente e dell’ambiente. 

 
• Partecipare alla coordinazione globale del trattamento delle acque luride dei bacini 

imbriferi del distretto di Lugano. 
  

 
1 Investimenti concessi con Delega secondo art. 15 dello Statuto consortile 
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A Messaggi (M) votati / Deleghe (D) 
D 005 Nuovo bacino Lambertenghi a Lugano 
Questa misura è scaturita dal piano d’azione del PGSc. 
Il progetto di massima del nuovo bacino in zona Lambertenghi è terminato così come il 
rapporto sulla variante PGSc. Seguirà la richiesta di un credito per la progettazione 
definitiva la cui approvazione è prevista per giugno 2025 (vedi capitolo C). 
I lavori per questa delega sono conclusi ed il credito verrà estinto. 
 
D 006 Clappe antiriflusso – Piazza Indipendenza 
A seguito di un controllo di questa installazione si è constatato che il loro degrado è tale da 
non permettere il loro buon funzionamento. Si è quindi deciso di ricondizionarle. 
Il credito è stato estinto a luglio 2024 (non rappresentato nella tabella allegata). 
 
D 009  Rete funzionale 
Questa misura è scaturita dal piano d’azione del PGSc e prevede lo studio della possibile 
cessione di alcune tratte di canalizzazioni comunali al CDALED e rispettivamente dal 
CDALED ai Comuni in base a dei criteri uniformati. 
Lo studio è in pieno svolgimento. 
 
D 011 Sistemazione collettore in zona Grotto Zotta a Bioggio 
I lavori sono conclusi ed il credito verrà estinto non appena ricevute le ultime fatture. 
 
D 012 Sistemazione collettore via Pian d’Inguéll a Sonvico 
I lavori sono conclusi ed il credito verrà estinto non appena ricevute le ultime fatture. 
 
D 013 Canale Genzana in Corso Pestalozzi a Lugano – Aggiornamento Pdef 
L’aggiornamento tecnico del progetto definitivo è terminato. Si attende un riscontro da parte 
delle autorità Comunali prima di poter procedere con la richiesta di un credito di costruzione. 
Vedi anche capitolo C. 
 
D 014 USTRA Gentilino-Lamone – Interventi tombinoni 
I lavori si sono conclusi ed il credito verrà estinto non appena ricevuta la liquidazione da 
parte di USTRA. 
 
D 015 Risanamento collettore di stramazzo a Muzzano 
La progettazione è in fase conclusiva. Seguirà una richiesta di un credito di costruzione. 
 
D 016 Messa in sicurezza Cunicolo Bioggio-St. Anna – Piazza Indipendenza 
I lavori, in collaborazione con AIL, inizieranno una volta terminata la sostituzione delle 
condotte acque reflue all’interno del cunicolo. 
 
D 017  Pannelli solari tetto FFD 
I lavori sono terminati e l’impianto fotovoltaico è in funzione. Il credito verrà estinto non 
appena ricevute le ultime fatture. 
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M 003 Sistemazione arginature Fiume Vedeggio 
Per la realizzazione del progetto è stato costituito un Consorzio ad hoc composto dai 
Comuni della Valle del Vedeggio e da alcuni importanti Enti. La prima fase dei lavori è 
terminata ed il credito verrà estinto non appena ricevute le ultime fatture. 
 
M 025 Ristrutturazione e ammodernamento del trattamento fanghi 
Il credito è stato estinto a luglio 2024 (non rappresentato nella tabella allegata). 
 
M 038 Risanamento condotte consortili (Lotti 5-6) 
Il credito è stato estinto a luglio 2024 (non rappresentato nella tabella allegata). 
 
M 044 Collettore SS7 – IDA Bioggio 
I principali lavori sono conclusi, alcuni secondari, ma non meno importanti, sono in fase di 
progettazione. 
 
M 056 Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio 
Il messaggio era suddiviso in: 
A. Credito di Fr. 915'000.-- per la progettazione d’appalto ed esecutiva e per la realizzazione 
di un intervento di messa in sicurezza d’urgenza tramite relining in fibra di vetroresina con 
indurimento mediante raggi ultravioletti delle condotte della tratta Cunicolo Pestalozzi.  
B. Credito di Fr. 1'200'000.— per onorari relativi alla progettazione, appalto e realizzazione 
(DL) del risanamento completo delle condotte del Cunicolo Lugano-Vedeggio. 
I lavori previsti al punto A sono stati eseguiti ed il contenzioso risolto. 
Per il punto B i lavori sono in pieno svolgimento. 
Vedi M 075 per il credito di costruzione. 
 
M 071 Risanamento e potenziamento collettore consortile in via Adamini a Lugano 
In concomitanza delle importanti opere di sovra e sottostruttura da parte della Città di 
Lugano sono state sostituite le condotte consortili.  
Il credito è stato estinto a luglio 2024 (non rappresentato nella tabella allegata). 
 
M 073 Rifacimento SP + BIO.C19 Incrocio Arizona 
Previsto da PGSc in concomitanza di importanti opere previste dal Cantone. I lavori sono 
quasi terminati. 
Vedi M 098 per il credito suppletorio. 
 
M 075 Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio – costruzione 
I lavori per la tratta del cunicolo St. Anna sono terminati. La fase realizzativa inerente il 
cunicolo Pestalozzi è nella fase di progettazione esecutiva. Il termine dei lavori nel cunicolo 
Pestalozzi è previsto per la fine del 2025 e il credito verrà estinto nel 2026. 
 
M 079  Sostituzione collettore consortile Cadempino, Vezia, Lugano, Bioggio (Lotto 7) 
La progettazione esecutiva è stata appaltata ed è in pieno svolgimento. Sono in fase di 
preparazione gli appalti per la realizzazione dell’opera. 
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M 081 Sostituzione collettore strada cantonale a Lugano-Cadro 
Il Cantone ha in previsione delle opere di sovrastruttura in zona Cadro in concomitanza dei 
quali si prevede la sostituzione delle condotte consortili come previsto dal piano d’azione 
PGSc – CMC. 
I lavori sono conclusi ed il credito verrà estinto non appena ricevute le ultime fatture.  
 
M 083 S00 - credito suppletorio per ristrutturazione e autorizzazione a stare in lite 
Il messaggio riguarda un credito suppletorio riguardante il progetto M 042 (estinto nel 2023) 
per la ristrutturazione e l’ammodernamento della stazione di sollevamento di Piazza 
Indipendenza  
Il credito è stato estinto a luglio 2024 (non rappresentato nella tabella allegata). 
 
M 087 Ammodernamento stazioni di sollevamento S01, S02, S03 e S09 - costruzione 
La prima stazione (S09) è terminata e funzionante. Prima di iniziare la fase esecutiva delle 
restanti stazioni si rendono necessari alcuni approfondimenti tecnico-amministrativi. 
 
M 088 Realizzazione del rinnovamento e l’ammodernamento del TRA e microinquinanti 
Nel corso del 2024 si sono verificati dei ritardi nella progettazione esecutiva che hanno 
portato ad uno slittamento della fase di appalto/esecutiva al 2025. 
 
M 089 Sostituzione collettori consortili in via Cortivo a Lugano-Castagnola - costruzione 
In concomitanza delle importanti opere di sovra e sottostruttura da parte della Città di 
Lugano sono state sostituite in una prima fase le condotte consortili nella zona del nuovo 
posteggio comunale. 
La seconda fase dei lavori riguardante la sostituzione delle condotte è stata posticipata al 
periodo 2025-2026. 
 
M 095 Nuovo veicolo combinato 
L’allestimento del nuovo veicolo è in pieno svolgimento e la consegna è prevista per il 2025. 
 
M 098 Rifacimento scaricatore di piena +BIO.C19 incrocio Arizona – credito suppletorio 
I lavori sono quasi terminati. 
Vedi anche M 073 credito iniziale. 
 
M 101 Potenziamento collettore scaricatore +BIO C81 via Villa Luganese a Lugano-Cadro 
I lavori, ad eccezione della nuova pavimentazione, sono terminati e il credito verrà estinto 
non appena ricevuta la liquidazione finale. 
 
M 103 Ammodernamento del bacino di chiarificazione +BIO.B81 a Monteceneri 
La progettazione esecutiva è in pieno svolgimento. 
 
M 106 Risanamento del collettore consortile in via Gola di Lago a Tesserete  
Lavori svolti in concomitanza con quelli cantonali e comunali sulle tratte in oggetto. 
Prima di avviare la progettazione esecutiva, si attende l’approvazione dei crediti di 
costruzione da parte del Cantone e del Comune di Capriasca. 
 
 

 



 
 

5 
 

B Messaggi (M) con approvazione prevista: 
M 108  Risanamento tetto FRV, posa pannelli solari e demolizione camino 
 
 
C Deleghe (D) e Messaggi (M) in allestimento 
Partecipazione al risanamento del canale Val Gersa a Savosa 
I costi di investimento sono in fase di verifica. 
 
Partecipazione al potenziamento idraulico del canale Genzana a Lugano 
Questo messaggio riguarderà la richiesta di un credito di costruzione e BHU per le opere di 
potenziamento del canale Genzana in via Pestalozzi / P.zza Indipendenza a Lugano. 
 
Nuovo bacino Lambertenghi a Lugano - Pdef 
Il messaggio per la richiesta di credito verrà presentato nella seduta primaverile del 
Consiglio consortile (Vedi capitolo A, D005) 
 
 
D Progetti previsti (P) 
P 13 Ammodernamento IDA, stazioni di pompaggio e bacini 
Si tratta di risanare e portare allo stato della tecnica i manufatti speciali della rete che si 
deteriorano. A questo proposito il piano d’azione del PGSc ha dato le indicazioni necessarie 
per pianificare gli interventi. 
 
P 14 Risanamento collettori 
Si tratta di risanare e portare allo stato della tecnica i collettori che si deteriorano.  
Il piano d’azione del PGSc ha dato le indicazioni necessarie per pianificare gli interventi, i 
quali vengono man mano considerati nelle deleghe e nei relativi messaggi. 
 
P 18 Potenziamento idraulico condotte 
Dal piano d’azione del PGSc sono scaturite le indicazioni relative alle tratte che necessitano 
di un potenziamento. 
 
P 19 Istallazioni griglie 
Il piano d’azione del PGSc ha dato le indicazioni necessarie sui luoghi in cui vi è l’esigenza 
di posare nuove griglie. 
 
P 20 Nuovo bacino Lambertenghi a Lugano - costruzione 
Per la costruzione di un nuovo bacino in zona Lambertenghi a Lugano. (vedi anche capitolo 
A, D005 e capitolo C). 
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P 22 Partecipazione opere altri Enti 
Diversi Enti hanno in previsione opere di miglioria ed il Consorzio parteciperà ai costi. 
Tra queste figura la seconda fase della sistemazione del fiume Vedeggio. 
 
P 23  CMC da PGSc 
Opere da piano di attuazione da PGSc dell’ex CMC. 
 
 
 
Con stima.  
 
 
 
 Per la Delegazione Consortile: 
 Il Presidente: Il Direttore: 
 
 
 F. Gandolla F. Poretti 
 
 
 
Bioggio, 25 settembre 2024  
 
Allegato:  tabella pianificazione investimenti (stato agosto 2024) 
 

 

 

 

 



Pianificazione investimenti
Stato 30.08.2024

Denominazione
Chiave 

di 
riparto

Finanzia
mento

Data 
concessione 

credito da parte 
del legislativo 

consortile

ammontare
 credito (IVA 

inclusa)

Preventivo 
costo 

sussidiabile 
(LALIA)

Fatture totali al 
31.12.2023

Prelievo da
fondo 

Consorzio 
unico

(malus) /
altre entrate

Fatturazioni
previste
nel 2024

Fatturazioni
previste
nel 2025

Fatturazioni
previste
nel 2026

Fatturazioni
previste
nel 2027

Fatturazioni
previste
nel 2028

Fatturazioni
previste

2029 - 2032

Totale 113'124'520.00 46'862'656.00 11'219'371.22 538'445.75 8'355'000.00 8'915'000.00 8'100'000.00 7'175'000.00 7'175'000.00 28'320'000.00
D005 Nuovo bacino Lambertenghi a Lugano 1 4 29.04.2019 269'250.00 0.00 236'759.95 0.00 40'000 0 0 0 0 0
D009 Rete funzionale 1 4 09.12.2020 269'250.00 0.00 46'017.65 0.00 30'000 50'000 50'000 0 0 0
D011 Sistemazione collettore in zona Grotto Zotta a Bioggio 1 4 17.03.2021 193'860.00 0.00 0.00 0.00 100'000 0 0 0 0 0
D012 Sistemazione collettore via Pian D'Inguéll, Sonvico 1 4 27.10.2021 269'250.00 0.00 191'658.10 0.00 50'000 0 0 0 0 0
D013 Canale Genzana in Corso Pestalozzi a Lugano - Aggiornamento Pdef 1 4 06.04.2022 269'250.00 0.00 187'370.35 0.00 40'000 20'000 0 0 0 0
D014 USTRA Gentilino-Lamone - Interventi tombinoni 1 4 06.04.2022 130'000.00 0.00 0.00 0.00 110'000 0 0 0 0 0
D015 Risanamento collettore di stramazzo a Muzzano 1 4 01.09.2022 75'000.00 0.00 0.00 0.00 10'000 20'000 45'000 0 0 0
D016 Messa in sicurezza Cunicolo Bioggio-St. Anna-Piazza Indipendenza 1 4 01.03.2023 269'250.00 0.00 0.00 0.00 50'000 100'000 100'000 0 0 0
D017 Pannelli solari tetto FFD 9 3 4 31.05.2023 269'250.00 0.00 116'236.65 50'906.25 150'000 0 0 0 0 0
M003 Sistemazione arginature Fiume Vedeggio 2 5 04.12.2007 699'660.00 0.00 641'372.50 0.00 50'000 0 0 0 0 0
M044 Collettore SS7 - IDA Bioggio 6 2 4 29.05.2013 1'850'000.00 0.00 1'361'048.27 229'415.76 30'000 400'000 0 0 0 0
M056 Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio 7 1 4 17.06.2015 2'115'000.00 0.00 1'279'658.60 16'786.25 100'000 50'000 50'000 0 0 0
M073 Rifacimento SP + BIO.C19 Incrocio Arizona 1 4 13.06.2018 526'000.00 526'000.00 416'595.64 0.00 50'000 50'000 0 0 0 0
M075 Risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio - costruzione 8 1 5 12.12.2018 14'855'000.00 0.00 4'463'408.60 241'337.49 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 4'000'000
M079 Sostituzione collettore consortile Cadempino, Vezia, Lugano, Bioggio (Lotto 7) 1 5 08.06.2022 8'825'000.00 1'480'000.00 4'000.00 0.00 580'000 580'000 580'000 580'000 580'000 2'320'000
M081 Sostituzione collettore strada cantonale a Lugano-Cadro 1 4 11.12.2019 380'500.00 0.00 234'272.86 0.00 40'000 0 0 0 0 0
M087 Ammodernamento stazioni di sollevamento S01, S02, S03 e S09 - costruzione 1 5 09.12.2020 3'715'000.00 0.00 654'857.99 0.00 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 2'000'000
M088 Realizzazione del rinnovamento e l'ammodernamento del TRA e microinquinanti 3 5 09.12.2020 75'000'000.00 44'532'656.00 524'860.50 0.00 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 5'000'000 20'000'000
M089 Sostiuzione collettore consortile via Cortivo a Lugano-Castagnola - costruzione 1 5 09.06.2021 1'680'000.00 0.00 293'948.10 0.00 0 0 380'000 0 0 0
M095 Nuovo veicolo combinato 3 4 08.06.2022 715'000.00 0.00 144'331.85 0.00 0 550'000 0 0 0 0
M098 Rifacimento dello scaricatore di piena +BIO.C19 incrocio Arizona - credito suppletorio 1 4 07.12.2022 324'000.00 324'000.00 144'850.40 0.00 180'000 0 0 0 0 0
M101 Potenziamento collettore scaricatore +BIO C81 via Villa Luganese Lugano-Cadro 1 4 07.06.2023 425'000.00 0.00 278'123.21 0.00 120'000 0 0 0 0 0
M103 Ammodernamento del bacino di chiarificazione +BIO.B81 a Monteceneri 1 4 13.12.2023 840'000.00 421'000.00 0.00 0.00 30'000 500'000 300'000 0 0 0
M106 Risanamento del collettore consortile in via Gola di Lago a Tesserete 1 5 05.06.2024 1'732'000.00 0.00 0.00 0.00 345'000 345'000 345'000 345'000 345'000 0

Totale 1'355'000.00 135'500 135'500 135'500 135'500 542'000
M108 Risanamento tetto FRV, posa pannelli solari e demolizione camino 3 5 1'355'000.00 135'500 135'500 135'500 135'500 542'000

Totale 9'153'600.00 770'000 1'070'000 1'006'000 570'000 2'280'000
No. XY Partecipazione al risanamento del canale Val Gersa a Savosa 636'000.00 200'000 200'000 236'000 0 0
No. XY Partecipazione al potenziamento idraulico del canale Genzana a Lugano 8'517'600.00 570'000 570'000 570'000 570'000 2'280'000
No. XY Nuovo bacino Lambertenghi a Lugano - Pdef 500'000.00 0 300'000 200'000 0 0

Totale 450'000 900'000 1'200'000 900'000 3'600'000
P13 Ammodernamento IDA, Stazioni di pompaggio e bacini 0 0 0 0 0
P14 Risanamento collettori 200'000 450'000 200'000 200'000 800'000
P18 Potenziamento idraulico condotte 0 0 0 0 0
P19 Installazione griglie 0 200'000 300'000 0 0
P20 Nuovo bacino Lambertenghi a Lugano - costruzione 0 0 450'000 450'000 1'800'000
P22 Partecipazione opere altri enti 100'000 100'000 100'000 100'000 400'000
P23 CMC da PGSc 150'000 150'000 150'000 150'000 600'000

TOTALE  A + B + C finanziato da parte dei Comuni consorziati 123'633'120.00 8'355'000.00 10'270'500.00 10'205'500.00 9'516'500.00 8'780'500.00 34'742'000.00

A Deleghe e Messaggi votati Note
B Messaggi con approvazione prevista 1 Chiave di riparto B CDALED+CMC
C Deleghe e Messaggi in allestimento 2 Chiave di riparto B CDALED 
D Progetti previsti 3 Chiave di riparto A CDALED+CMC

4 Finanziamento in base al grado di avanzamento lavori
D0XY = Investimenti concessi con delega secondo Art. 15 dello statuto 5 Finanziamento mediante annualità costanti (vedi M089)
M0XY = Investimenti conclusi, credito da estinguere non appena ricevute ultime fatture 6  229’415.76 => Contributo Cantone per modifiche causa circonvallazione Agno-Bioggio + Consorzio sistemazione arginature Vedeggio

7  16'786.25 => Rimborso contenzioso Lombardi/Kanaltech
8  241'337.49 => Partecipazione di AIL e Swisscom al risanamento cunicolo St. Anna
9 50'906.25 => Sussidio Confederazione per impianto fotovoltaico

A

B

C

D

240830_Tabella crediti e investimenti
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